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PROJECT MANAGEMENT TECHNOLOGY





(PROJ MGT TECH)
สังเขปวิชา
ความสำคัญของการจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์ แสดงขั้นตอนของการจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มจนโครงการสิ้นสุด เน้นความสำคัญในการบรรลุผลงานตามกำหนดเวลาและ งบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการโครงการ

วัตถุประสงค์
นักศึกษาสามารถ

1. จัดทำโครงการต่าง ๆ ให้แก่องค์การได้

2. จัดรูปแบบองค์การเพื่อประยุกต์การจัดการโครงการได้

3. วางแผน และควบคุมโครงการได้

4. ใช้การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือเพิ่มผลงานขององค์การ

5. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

วัน-เวลาและสถานที่

วันจันทร์  เวลา  
11.00 - 12.00 น.  

วันพุธ     เวลา 
15.00 - 17.00 น. ห้อง B1205  อาคารเรียนรวม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  กลิ่นศรีสุข

อาจารย์ผู้สอน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  กลิ่นศรีสุข

การวัดผล


คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

1.  งานโครงการ


20 %

2.  ทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด
10 %
3.  สอบกลางภาค

35 %

4.  สอบปลายภาค

35 %

แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2546

สัปดาห์ที่
หัวข้อการบรรยาย
อาจารย์ผู้สอน

1
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการ

ความหมายและความสำคัญของการจัดการโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

2
โครงการและการจัดการองค์การ

ช่วงจังหวะในการประยุกต์ใช้การจัดการโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

3
กระบวนการของการจัดโครงการ

ชีวิตของโครงการ นับตั้งแต่การเริ่มเกิดความคิด การเกิดผลผลิตที่ต้องการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

4
การจัดการวงจรชีวิตของโครงการ

ขั้นตอนในการจัดการโครงการ (การวางแผนการจัดการกระตุ้น การชี้นำ การควบคุม)
ผศ.ดร.ขวัญกมล

5
การออกแบบองค์การเพื่อการจัดการโครงการ

การวางโครงสร้างองค์การให้เกิดทีมงาน
ผศ.ดร.ขวัญกมล

6
การจัดโครงการ (Project organization)

รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดโครงการ

การกำหนดผังการจัดโครงการ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

7
การวางแผนและการดำเนินโครงการ

แบบจำลองการวางแผนโครงการ

องค์ประกอบในการวางแผนโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

-
หยุดวันเข้าพรรษา

8
เทคนิคการวางแผนโครงการ (การแจกแจงงาน ข่ายงาน Critical path method/CPM Project-Evaluation and Review Technique/PERT)
เทคนิคในการประมาณเวลา
ผศ.ดร.ขวัญกมล

9
การควบคุมและการสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนในการควบคุมโครงการ

การตรวจสอบทบทวนโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

10
การสิ้นสุดโครงการและขั้นตอน

กลวิธีในการหยุดโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

11
เทคโนโลยีในการจัดการโครงการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ 

(Project-Management Information System/PMIS)
อ.ดร.ประยูร

12
เครือข่ายการสื่อสารในสำนักงาน

ซอฟต์แวร์ในการจัดการโครงการ
ผศ.ดร.ขวัญกมล

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2546 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2546 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


_986642194

